

název akce	nabídková cena (vč. DPH)	název vybraného dodavatele	termín dokončení	reklama kvality? /	zpoždění vinou dodavatele	vícepráce (méněpráce)
Kanalizace a vodovod – Husova ulice	2.496.620,- Kč	Aquaconsult, s.r.o.	listopad 2008	ne	ne	ne
Oprava kanalizace a vodovodu v prostoru Karlštejnská centrum	771.321,11 Kč	Aquaconsult, s.r.o.	listopad 2008	ne	ne	934.909,- Kč (odsouhlasené vícepráce: 116.659-Kč za výměnu úseku vodovodního řadu, jehož stav se po odkrytí ukázal jako havarijní (rada 49), 46.929,- Kč za vodovodní přípojku pro umělecké dílo (rada 50))
Kanalizace a vodovod – Habřiny (V Olšínách)	1.450.955,- Kč	Aquaconsult, s.r.o.	říjen 2008	ne	ne	vícepráce: 43.740,- Kč za osazení odboček na vod.i kanál.řadu pro budoucí napojení dalších větví řadů
Kanalizace – Fügnerova ulice	504.126,84 Kč	Aquaconsult, s.r.o.	duben 2008	ne	ne	ne
Chodníky Karlštejnská – projektová dokumentace	115.430,- Kč	CityPlan, s.r.o.	duben 2008	ne	ne	ne
Fügnerova – V Rybníčkách	4.155.393,18 Kč	EKIS, s.r.o.	V Rybníčkách červen 2008, Fügnerova září 2008	ne	ne	vícepráce: 93.816,63 Kč za osazení obrubníků na rohu ulic Pražská a V Rybníčkách, 215.907,27 Kč za navýšení živичné plochy o 168m ²
Výstavba vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace v ulici Zvonkové	2.336.875.65 Kč	EKIS, s.r.o.	září 2008	ne	ne	vícepráce: 24.621,- Kč za prodloužení trasy VO a drobné stavební úpravy
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Lavičky	128.283,19 Kč	ENERGON Dobříš, s.r.o.	srpen-září 2008	ne	ne	ne
B+R – projektová	714.000,- Kč	in.Spira,	únor 2008	ne	ne	ne

dokumentace pro územní a stavební řízení		s.r.o.				
Projektová dokumentace: obnova stávajících krytů ulic Rumunská, Lipová I, Lipová II, Poštovní, Lidická, Na Ladech, Werichova, Komenského	942.113,48 Kč	in.Spira, s.r.o.	červen 2008	ne	ne	doplnění PD v ceně 77.138,80 Kč
Revitalizace městských center („bulvár Střední“) – studie	297.500,- Kč	in.Spira, s.r.o.	listopad 2008	ne	ne	ne
Karlštejská centrum	10.507.676,52 Kč (město bude hradit 4.308.313,- Kč, Středočeský kraj 6.199.363,- Kč)	Reimo, a.s.	prosinec 2008	ne	ne	dosud fakturováno 3.570.000,- Kč, fakturace není dosud uzavřena
Stavební úpravy v Mokropeské ulici	342.169,69 Kč	REIMO, a.s.	prosinec 2008	ne	3 měsíce	vícepráce: 203.889,00 Kč za odvodnění v křižovatkách s Brusinkovou a Větrnou ulicí a úpravy v křižovatce se Slunečnou ulicí, 45.513,- Kč za zabezpečení plotu opěrnou zídkou a úprava dlažby u č.p. 1541
Chodník Sadová	402.702,60 Kč	REIMO, a.s.	listopad 2008	ne	11 týdnů	vícepráce: 42.840,- Kč úprava dlažby na pozemku parc.č. 4339/1
Chodníky Karlštejská	4.941.811,18 Kč	STRABAG, a.s.	prosinec 2008	ne	ne	ne
Akustické a stavební úpravy ve třídě MŠ	396.488,96 Kč	Šulc a syn, s.r.o.	srpen 2008	ne	ne	vícepráce: 44.280,- Kč za přikotvení podhledu, změny polohy svítidel, kontrolní měření dozvuku

Karlická						ve třídě MŠ a vypracování posudku
Výroba a montáž dřevěných madel v chodbách DPS	142.205,- Kč	truhlářství Tomáš Kepka	prosinec 2008	ne	ne	- -6.740 Kč - menší skutečný rozsah než poptávaná délka
Obnova povrchu komunikace v Lipové ulici	3.450.118,37 Kč	VIAMO, s.r.o.	prosinec 2008	ne	ne	vícepráce: 253.865,83 Kč za napojení živičného povrchu do Javorové ulice, snížení nivelety obrub, úpravu kanalizační šachty, bourání betonu, skládkovné